

**TRADICE
KVALITA
PROFESIONALITA**
www.tkpgeo.cz —



Ivan Tureček

Hlavní geodet stavby PPP D4

OBSAH

- Obecně o PPP
- Obecně o PPP D4 – Skalka - Krašovice
- PPP D4 – Závazné předpisy
- PPP D4 – Geodetický manuál
- PPP D4 – Team HGS
- PPP D4 – Odlišnosti
- Ponaučení

OBEČNĚ O PPP

- PPP – Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru
- PPP – nástroj pro zajištění veřejných služeb s pomocí soukromého sektoru
- Účel PPP
 - Zajištění kvalitních veřejných služeb při efektivnější alokaci veřejných prostředků
 - Posílení investic soukromého sektoru
 - Posílení možnosti čerpání fondů Evropské unie
- Druhy PPP / Způsoby financování
 - Od „Provoz a údržba“ po „Koncese“
- Různí zadavatelé – MD, MF, ...

OBECNĚ O PPP D4 – Skalka - Krašovice

- Druh PPP – Koncese – Koncesionářská smlouva
- Výběrové řízení zahájeno 9.5.2018, Smlouva 15.2.2021, Zprovoznění 17.12.2024
- Zadavatel – ČR - Ministerstvo dopravy
- Koncesionář - DIVia D4 s.r.o.
- Nezávislý dozor - Setec International a SGS Czech Republic
- Stavební zhotovitel - DIVia stavební s.r.o.
- Hlavní geodet stavby – TKP geo s.r.o.

PPP D4 - ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

- Koncesionářská smlouva
 - 105 stran – geodet/zeměměřič *?*
 - 18 rozsáhlých příloh definujících požadavky (BIM, CDE, HMG ...)
- Smlouva o nezávislém dozoru (MD, Koncesionář, ND)
- Smlouva o převodu práv Stavebníka (MD, ŘSD, Koncesionář)
- Geodetický manuál stavby
 - 39 stran – aktuálně revize č.7
 - 7 doplňujících příloh

PPP D4 – GEODETICKÝ MANUÁL

- Geodetický manuál řeší především:
 - Základní organizaci zeměměřických činností (ZČ) na stavbě
 - Definice pojmů – Hlavní geodet stavby (HGS) a Geodet zhotovitel (GZ)
 - Detailní vymezení práv a povinností geodetického personálu na stavbě
 - Popis požadovaných ZČ a jejich výstupů
 - Požadavky na technické vybavení
 - Požadavky na dokumentaci – papírová / digitální / CDE
 - Závazné technické předpisy (oborové)

PPP D4 – TEAM HGS

- Geodetické nasazení HGS na stavbě:
 - 32 km nových + 16 km rekonstruovaných
 - Rozdělení na sektory – Sever / Jih a úseky – 01 - 09
 - HGS – 2 osoby na plný úvazek – koordinace
 - HGS Team - 6 – 12 osob – kontrolní činnost
 - HGS sektoru
 - Specialista na mosty, silnice, katastr, IG síť

PPP D4 - ODLIŠNOSTI

- Koncesionářská smlouva vs. „Smlouva ŘSD“ = jiná očekávání
- Stavebníkem je Koncesionář = odpovědný za pozemky, kolaudaci apod.
- Jiná organizační struktura: Koncesionář – Stavebník – Nezávislý dozor – MD
- Změny v projektové dokumentaci během výstavby
- TePř vs ITP (Inspekční a Testovací Plán)
- Tlak Koncesionáře na výkon a kvalitu – vysoké pokuty za neplnění/omezení služby

PPP D4 – PONAUCENÍ

- Před podáním nabídky – detailní seznámení s Koncesionářskou smlouvou a požadavky stavebníka
- Zahájení práce HGS s velkým předstihem před zahájením stavby
 - Podklady a následné připomínkování realizační dokumentace
 - Geodetický manuál
- Personální zajištění
 - nutná vysoká odbornost a zkušenost
 - různé nasazení v čase projektu
- Zvyklosti neplatí

DISKUZE

Otázky a odpovědi k tématu 😊

Děkuji za pozornost

Ivan Tureček

ivan.turecek@tkpgeo.cz